

FORMATO No 4 - A						
EJECUCIÓN PLANES DE ACCIÓN U OPERATIVOS						
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA						
ENTIDAD:		COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCEANO - CCO				
REPRESENTANTE LEGAL:		Capitán de Navío JULIAN AUGUSTO REYNA MORENO				
NOMBRE PLAN DE ACCIÓN:		PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - SECRETARIA EJECUTIVA CCO 2009				
PERIODO INFORMADO						
SEMESTRE	ENERO A JUNIO		X		AÑO	2009
	JULIO A DICIEMBRE				AÑO	
NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
1	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Políticos	Adelantar las gestiones necesarias frente al DNP en el proceso de elaboración de la propuesta inicial del Proyecto del documento CONPES de institucionalidad del tema del mar en Colombia, con base en la metodología establecida, con el apoyo de las instituciones que tienen responsabilidades en la PNOEC y realizando los ajustes pertinentes según las observaciones del DNP.	Se realizó la primera reunión ordinaria de la CCO, en donde se definió el tema central del CONPES por parte del señor Presidente de la CCO. Se realizó la primera reunión del CNI PNOEC en la cual se socializó la metodología del DNP para la elaboración de documentos CONPES. Se ha mantenido contacto permanente con las diferentes instituciones responsables. Se iniciaron los trabajos para la segunda reunión ordinaria de la CCO cuyo tema central va a ser la propuesta de documento CONPES.	50%	50%	
2		Establecer las comunicaciones necesarias con el fin de obtener respaldo político para la presentación del Proyecto de Ley de la PNOEC.	Se estableció comunicación con la Dra. Luz Amparo Gutiérrez, asesora del Despacho del Ministro del Interior y con el Dr. Oscar Darío Pérez, Senador de la República, para la presentación de la PNOEC y la propuesta de su respectivo proyecto de Ley.	50%	50%	
3		Determinar la metodología necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de la PNOEC.	Se consolidó el proceso de investigación para la metodología de elaboración de proyectos de Ley.	100%	100%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
4	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Políticos	Avanzar en el proceso de formulación del Proyecto de Ley de la PNOEC con el acompañamiento del respaldo político obtenido.	Se solicitó un modelo de proyecto de Ley al Ministerio del Interior y con base en éste, se formuló el de la PNOEC, el cual fue presentado al Asesor Jurídico de la SECCO y a la Dra. Luz Amparo Gutiérrez para su respectivas observaciones.	50%	60%	
5		Realizar los ajustes pertinentes a la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, cuando sea necesario, de acuerdo con los cambios institucionales que se presenten, con el fin de asegurar su vigencia.	Se ha realizado seguimiento periódico a la información de las diversas instituciones relacionadas con temas marino costeros con el fin de realizar los ajustes necesarios a la PNOEC. Se estableció comunicación con la Dra. Miriam Larrahondo del ICA con el fin de consultar acerca del traslado del tema de pesca de esta institución al INCODER.	50%	50%	
6		Realizar el seguimiento a la publicación de información, datos e indicadores por parte de las instituciones responsables de las líneas de acción de la PNOEC, establecidas en el Plan de Acción de esta política, con el fin de alimentar la base de datos del SINOC.	Se llevó a cabo una reunión de socialización y capacitación al grupo asesor de la SECCO con el fin de concertar las responsabilidades para la publicación de resultados de los indicadores del SINOC. Durante la reunión del CNI PNOEC se socializó el Sistema de Información SINOC, dando como resultados el compromiso por parte de los delegados de las instituciones responsables de los indicadores de revisar, aprobar o proponer los indicadores más apropiados para medir el cumplimiento de la PNOEC.	50%	50%	
7		Realizar actividades de divulgación de la PNOEC y su Plan de Acción a nivel nacional, mediante la asistencia a conferencias u otras actividades académicas y sociales que permitan a los nacionales conocer dicho documento.	Se han realizado aproximadamente quince (15) actividades de divulgación de la PNOEC y su Plan de Acción a nivel nacional.	50%	65%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
8	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Políticos	Asistir y apoyar asistencia a actividades internacionales que permitan promocionar la PNOEC y su Plan de Acción, fortaleciendo la imagen de Colombia como un país con intereses marítimos definidos.	Durante reunión de la Comisión Oceanográfica Internacional en Francia, se socializó y se hizo entrega de la PNOEC al representante de BARBADOS. Así mismo, se ha socializado el documento a otros países como Argentina.	50%	50%	
9		Participar en jornadas, eventos y actividades que permitan difundir y promover la incursión del componente ambiental marino costero en las políticas públicas de injerencia de la entidad.	Se ha apoyado y participado en la organización y desarrollo de eventos y reuniones interinstitucionales relacionados con ambiente marino costero.	50%	50%	
10		Asistir, apoyar y participar en las reuniones interinstitucionales en torno a los procesos y temas de política ambiental nacional.		50%	50%	
11		Estructuración de la propuesta definitiva del Plan Nacional de Manejo Integrado de Zona Costera PN MIZC, teniendo en cuenta las observaciones del DNP y los aportes de los miembros del Comité Técnico Nacional MIZC.	Se elaboró la matriz de aportes del Comité Técnico MIZC Se elaboró de manera conjunta con MAVDT e INVEMAR la encuesta Stakeholders MIZC. La aplicación de la encuesta y la tabulación de resultados está programada para el segundo semestre de la vigencia. Se elaboró matriz de POT de municipios costeros.	50%	50%	
12		Socializar la propuesta definitiva del PN MIZC ante el CTN MIZC.	Los avances de la estructuración del PNMIZC han venido socializándose a las entidades competentes.	50%	50%	
13		Una vez sea socializado y aprobado el PN MIZC por el CTN MIZC, concertar los programas definitivos del Plan Nacional de MIZC para su posterior implementación por parte de las entidades competentes.	El inicio de esta actividad se programó para el segundo semestre de la vigencia, una vez sea aprobado el plan.	0%	0%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
14	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Ambientales, Marítimos y Costeros Gestión Jurídica	Coordinar la definición de compromisos institucionales en el PN MIZC, identificando actividades, plazos, entidades responsables y de apoyo.	El inicio de esta actividad se programó para el segundo semestre de la vigencia, una vez sea aprobado el plan.	0%	0%	
15		Impulsar la aprobación del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami.	Se realizaron las gestiones pertinentes para adelantar la aprobación del proyecto. A la fecha, el proceso se encuentra suspendido por MinHacienda hasta tanto los responsables por la ejecución del Sistema no estimen los costos para tal efecto.	50%	90%	
16		Difundir la información de la Comisión Nacional de Asuntos Antárticos y convocar a reunión para trabajar lo pertinente.	El inicio de esta actividad se programó para el segundo semestre de la vigencia.	0%	0%	
17		Convocar al Comité Técnico Nacional de Estudio Regional del Fenómeno de EL Niño CTN ERFEN, para trabajar lo pertinente y difundir la información referente al tema.	Se realizó la primera reunión de Comité el 22 de abril con la asistencia de veintisiete (27) participantes de catorce (14) entidades. Como resultado se elaboró el acta de la reunión y el comunicado de prensa que fue enviado a todos los medios de comunicación. Se elaboró la convocatoria para la presentación de resultados de investigaciones científicas con el fin de participar en la Reunión Internacional sobre Cambio Climático – El niño Oscilación del Sur y sus Impactos en la Región del Pacífico Sudeste. Organizada por Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS, la cual tendrá lugar en Guayaquil, Ecuador del 26 al 28 de agosto de 2009. Los trabajos recibidos fueron enviados a Cancillería para su selección. Se elaboró artículo para participar en esta convocatoria.	50%	50%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
18	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Ambientales, Marítimos y Costeros Gestión Jurídica	Convocar al CTN Tsunami para trabajar lo pertinente y difundir la información referente al tema.	Se apoyó la organización y desarrollo del Taller para la Coordinación y Seguimiento al Sistema Regional de Alerta Temprana por Tsunamis en el Pacífico Sudeste, el 28 y 29 de mayo en Bogotá D.C. Este evento fue organizado por la CPPS y la COI.	50%	50%	
19		Convocar al CTN en Contaminación Marina para trabajar lo pertinente y difundir la información del Plan Nacional de Contaminación Marina PNCM en el país.	Se elaboraron los comunicados para convocar a la reunión a realizarse en el mes de julio y se diseñó el formato para recopilar información sobre los avances de los compromisos de las diferentes instituciones frente al PNICM 2004 - 2014	50%	25%	La reunión programada para el primer semestre se tuvo que aplazar para el mes de Julio por falta de insumos que debían aportar las entidades competentes para su preparación. Se envió un formato a cada institución responsable del Plan de Acción de Contaminación Marina 2004 - 2014 para su diligenciamiento.
20		Coordinar la formulación del Proyecto Regional para la mitigación de la Erosión Costera.	Se dio inicio a la comunicación con los Directores de cada grupo conformado en el Taller realizado en Cartagena en noviembre de 2008, con el fin de retomar la iniciativa para la formulación y coordinación del proyecto regional para la mitigación de la Erosión Costera. Se socializaron los compromisos de cada país a los responsables por los diferentes grupos (México, Perú y Ecuador)	40%	25%	
21		Reformular y actualizar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo por Tsunami.	Se recopiló información y se reestructuró el documento del PNGRT. Se estableció contacto con la Dirección de Planeación y Atención de Desastres DPAD para trabajar en conjunto en la reformulación del Plan.	25%	10%	
22		Reactivar el Comité Técnico Interno de Cambio Climático y determinar las líneas de acción e investigación en materia de océanos y costas..	Apoyo en la organización del Simposio "El Cambio Climático y su impacto en los espacios oceánicos y las zonas costeras de Colombia", en el día mundial de los océanos. Se realizaron charlas de cambio climático en el Colegio Agustín Fernández de Soto. Se vinculó un Pasante para trabajar en la determinación de las líneas de acción e investigación de este Comité y adicionalmente y para la elaboración de un documento de asesoría solicitado por la Alcaldía de Santa Marta en lo referente al tema.	57%	60%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
23	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Ambientales, Marítimos y Costeros Gestión Jurídica	Diseñar el marco metodológico bajo el cual se desarrollará el Plan Piloto de Valoración Económica Ambiental del pacífico colombiano.	Con base en la complejidad de la zona de estudio se planteó una estructura modular que brindara la posibilidad de construir un proyecto regido bajo el rigor científico de las metodologías de valoración ambiental disponibles y más utilizadas en zonas con características similares a las del proyecto.	100%	100%	
24		Desarrollar las acciones formuladas en el marco metodológico del Plan Piloto de Valoración Económica Ambiental del pacífico colombiano..	<p>Como primera medida se delimitó el área de estudio.</p> <p>Se realizó un levantamiento inicial de información secundaria.</p> <p>Se creó el grupo de trabajo de valoración ambiental marino costera.</p> <p>Se realizó la selección de las metodologías de valoración ambiental, con base en las características ambientales, sociales y económicas de la zona y su disponibilidad de información.</p> <p>Se han adquirido fragmentos de la información necesaria para aplicar las metodologías de valoración ambiental seleccionadas para el proyecto.</p>	50%	40%	
25		Reportar los resultados obtenidos a través del desarrollo del Plan Piloto de Valoración Económica Ambiental.	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia por cuanto requiere del desarrollo de todas las acciones formuladas en el marco metodológico.	0%	0%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
26	Secretaría Ejecutiva - Proyectos Especiales	Organizar y coordinar los aspectos logísticos necesarios para la realización de actividades académicas, culturales y publicitarias en el marco del 40º Aniversario de la CCO.	El evento se desarrolló con éxito y dentro de lo planeado, con la representación del señor Ministro de Ambiente en reemplazo del señor Vicepresidente de la República quien no pudo asistir por encontrarse en una reunión en la ciudad de Cartagena.	100%	100%	
27		Adelantar y coordinar las reuniones de organización del XIV Seminario Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar – SENALMAR 2010	Se han realizado seis (6) reuniones de organización y coordinación, con la participación de la ARC, Universidad Jorge Tadeo Lozano, ENAP, Universidad Nacional, Universidad del Valle, Colciencias, INVEMAR, Universidad del Magdalena, Fundación Malpelo, Ministerio de Ambiente, Conservación Internacional, DIMAR, CORALINA y ACIMAR. Se ha participado en tres (3) reuniones con el Comité de Comunicaciones del evento, lo cual se encuentra al día con el cronograma de trabajo.	50%	50%	
28		Adelantar las reuniones necesarias y coordinar la logística requerida para la realización del evento ColombiaMar 2010, paralela al evento Cartagena Sail 2010.	Se han realizado siete (7) reuniones de organización y coordinación, con la participación de la CCO, ARC, DIMAR y Aerocivil. Se está buscando la solución jurídica, administrativa y financiera más adecuada para el desarrollo del evento.	50%	60%	
29		Coordinar la producción y edición de libros, textos, piezas audiovisuales y folletos de la CCO.	Se diseñó la publicación de una revista con motivo de la celebración de los 40 años de la CCO, la cual será publicada por el Ministerio de Medio Ambiente. Se gestionó la producción de un video institucional con el apoyo de Audiovisuales de las Fuerzas Militares, con motivo de los 40 años de la CCO. Se ha gestionado la solicitud de financiación para la producción de libros ante Conservación Internacional - CI. Se consolidaron las ilustraciones para el libro de Oceanografía y se encuentra en proceso de corrección de estilo por parte de un delegado de la UNAL.	50%	50%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
30	Secretaría Ejecutiva - Cultura y Educación Marítima	Coordinar y organizar un ciclo de charlas y conferencias en Universidades para promover investigaciones en temas marítimos.	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia.	0%	0%	
31		Diseñar el proyecto de difusión de educación y cultura marítima: "Los jóvenes de cara al mar".	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia, debido a que se recibió la propuesta de trabajo para la asesoría en cultura el día 30 de junio.	0%	0%	
32		Adelantar las gestiones necesarias para presentar la Guía para la formación en Ciencias del Mar en la Educación Básica, Media y Secundaria, ante el Ministerio de Educación Nacional.	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia, debido a que se recibió la propuesta de trabajo para la asesoría en cultura el día 30 de junio.	0%	0%	
33		Apoyar a las instituciones de educación superior y otras entidades interesadas, en la creación de programas académicos de maestrías y doctorados en áreas relacionadas con las ciencias del mar.	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia, debido a que se recibió la propuesta de trabajo para la asesoría en cultura el día 30 de junio.	0%	0%	
34		Organizar el Simposio Maritimidad: Las fronteras diluidas del territorio en Colombia, en el marco del XIII Congreso de Antropología en Colombia, Antropología y nuevas experiencias sociales, en coordinación con la Fundación Terra Firme.	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia, debido a que se recibió la propuesta de trabajo para la asesoría en cultura el día 30 de junio.	0%	0%	
35		Conformar el grupo de investigación científica marina y registrarlo en el sistema de información de Colciencias.	La actividad está programada para iniciar en el segundo semestre de la vigencia, debido a que se recibió la propuesta de trabajo para la asesoría en cultura el día 30 de junio.	0%	0%	
36	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Internacionales	Apoyar la participación de la SECCO en reuniones internacionales en torno a temas de política oceánica y costera.	El señor Secretario Ejecutivo ha participado en diversas reuniones internacionales en representación nacional y se ha concertado la posición del país con las entidades competentes cuando ha sido necesario	50%	50%	
37		Coordinar a nivel interinstitucional la posición nacional para la participación en reuniones internacionales en torno a temas de política oceánica y costera.		50%	50%	
38		Socializar los compromisos adquiridos por el país en las reuniones internacionales y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos.	Se han socializado los compromisos adquiridos por el país de manera oportuna a las entidades responsables	50%	50%	
39		Impulsar la formulación de propuestas ante los organismos internacionales que trabajan temas relacionados con océanos y costas para la realización de reuniones internacionales en Colombia.	Se formuló y presentó la propuesta de desarrollar la X Reunión ABELOS sobre Derecho del Mar en Colombia ante la Comisión Oceanográfica Internacional y se está a la espera de la respuesta de apoyo nacional con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la UNAL para realizarla en el año 2010.	50%	50%	

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
40	Secretaría Ejecutiva - Asuntos Internacionales	Difundir la información de las actividades y programas de los organismos internacionales que trabajan temas relacionados con océanos y costas y convocar reuniones para trabajar lo pertinente.	Se ha difundido y promovido la información de las actividades y programas internacionales y se han convocado las reuniones pertinentes.	50%	50%	
41		Promover las actividades y programas relacionados con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y convocar a los miembros del CTN COI con el fin de concertar la posición del país.		50%	50%	
42	Secretaría Ejecutiva - Gestión de TIC	Desarrollar la página Web institucional de acuerdo a un nuevo diseño.	El Coordinador de Sistemas se encuentra realizando un nuevo diseño del sitio web institucional.	50%	40%	Se ha solicitado una adición presupuestal al MDN con el fin de proporcionar capacitación al Coordinador de Sistemas en herramientas de diseño Web para mejorar la página institucional.
43		Diseñar y desarrollar el módulo del SINOC para seguimiento al cumplimiento de actividades del Plan de Acción Institucional correspondiente al personal asesor.	Se desarrolló el módulo del SINOC correspondiente en su totalidad y se logró cargar la información de responsables, objetivos, metas y logros para cada actividad.	50%	80%	
44	Secretaría Ejecutiva - Grupo Administrativo	Registrar la información administrativa y financiera en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.	Los responsables del área administrativa han asistido a algunas capacitaciones programadas por el Ministerio de Hacienda y por el MDN para el manejo de perfiles del SIIF Nación II. Hasta la fecha no se ha logrado ingresar a SIIF Nación II debido a la carencia de personal requerido para la asignación de perfiles, lo cual ha sido comunicado al MDN. Además se ha solicitado apoyo a la ARC para la asignación de personal. Los requerimientos técnicos y tecnológicos han sido gestionados por el grupo de sistemas, así como el soporte técnico respectivo.	50%	0%	Debido a la carencia de personal en el área administrativa, se ha venido gestionando la solicitud de asignación de personal ante la ARC para la distribución de perfiles.

NUMERO	ÁREAS INVOLUCRADAS	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO	AVANCE		ACCIONES CORRECTIVAS
				PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	PORCENTAJE DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	
45	Secretaría Ejecutiva - Planeación	Mantenimiento e implementación del Sistema Integral de Gestión de la Secretaría Ejecutiva de la CCO.	<p>Se gestionaron los recursos económicos necesarios para llevar a cabo la certificación en calidad en la vigencia 2010.</p> <p>Se realizó una sesión de socialización y sensibilización sobre los avances logrados en el SIG.</p> <p>La actualización de la documentación (Manuales, procedimientos, formatos) se encuentra en proceso.</p> <p>Se elaboró un estudio de cargas de trabajo como soporte para presentar una propuesta de traslado de procedimientos administrativos de la SECCO a la Unidad de Gestión General del MDN, debido a la carencia de personal.</p> <p>Se dio inicio a la estructuración del Plan de Bienestar Laboral, Plan de Gestión Ambiental (con el apoyo del Asesor en Valoración Ambiental) y Sistema de Control Interno Contable.</p>	50%	50%	Vinculación de Pasante en Gestión de Calidad para apoyar la actualización e implementación del Sistema Integral de Gestión.
<p>Capitán de Navío JULIÁN AUGUSTO REYNA MORENO Secretario Ejecutivo Comisión Colombiana del Océano</p>						