

PLAN DE ACCIÓN ANUAL
SECRETARÍA EJECUTIVA - COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO

VIGENCIA 2009

PROGRAMA	PROYECTO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	INDICADOR DE GESTIÓN	TAREAS	FECHAS (dd/mm/aaaa)		RESPONSABLES	
					INICIO	FIN		
PLAN DE GESTIÓN NORMATIVA DEL TERRITORIO MARINO COSTERO	DOCUMENTO CONPES DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO Y DE LOS ESPACIOS COSTEROS PNOEC	Fortalecer la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros en el aspecto financiero e institucional.	Avance en la elaboración del documento CONPES	Establecer la metodología a utilizarse para la elaboración, análisis y ajustes del documento CONPES mediante la concertación y desarrollo de reuniones entre el DNP y la Secretaría Ejecutiva de la CCO.	15/01/2009	01/04/2009	Asesor en Política	
				Formular el pre-proyecto del documento CONPES con base en la metodología establecida, con el apoyo de las instituciones que tienen responsabilidades en la PNOEC y realizando los ajustes pertinentes según las observaciones del DNP.	01/04/2009	01/09/2009		
				Realizar seguimiento al proceso de aprobación del Documento CONPES de la PNOEC por parte del DNP.	01/09/2009	15/12/2009		
	DOCUMENTO PROYECTO DE LEY DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO Y DE LOS ESPACIOS COSTEROS PNOEC	Fortalecer institucionalmente la PNOEC brindando un reconocimiento a nivel nacional y un carácter de obligatoriedad en su cumplimiento.	Avance en la formulación del Proyecto de Ley de la PNOEC	Establecer las comunicaciones necesarias con el fin de obtener respaldo político para la presentación del Proyecto de Ley de la PNOEC.	02/02/2009	01/04/2009		
				Determinar la metodología necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de la PNOEC.	01/04/2009	01/05/2009		
				Formular el Proyecto de Ley de la PNOEC con el acompañamiento del respaldo político obtenido.	01/05/2009	30/09/2009		
	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA PNOEC	Realizar el seguimiento necesario al desarrollo del Plan de Acción de la PNOEC, efectuando las coordinaciones necesarias a través del Comité Nacional Interinstitucional de la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros – CNI PNOEC.	Avance en el seguimiento a la PNOEC	Realizar los ajustes pertinentes a la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, cuando sea necesario, de acuerdo con los cambios institucionales que se presenten, con el fin de asegurar su vigencia.	15/01/2009	15/12/2009		Asesor en Política Secretario Ejecutivo Asesor en Comunicaciones
				Realizar el seguimiento a la publicación de información, datos e indicadores por parte de las instituciones responsables de las líneas de acción de la PNOEC, establecidas en el Plan de Acción de esta política, con el fin de alimentar la base de datos del	15/01/2009	15/12/2009		Secretaría Ejecutiva

PLAN DE GESTIÓN NORMATIVA DEL TERRITORIO MARINO COSTERO	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS AMBIENTALES	Promover la incursión del componente ambiental marino costero en las políticas públicas de injerencia de la entidad.	Cantidad de actividades con participación de la CCO	Participar en jornadas, eventos y actividades que permitan difundir y promover la incursión del componente ambiental marino costero en las políticas públicas de injerencia de la entidad.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Asuntos Ambientales/ Asesor en Economía Ambiental/ Asesor en MIZC
				Asistir, apoyar y participar en las reuniones interinstitucionales en torno a los procesos y temas de política ambiental nacional.	15/01/2009	15/12/2009	
			Avance en el proceso de aprobación del PN MIZC	Estructuración de la propuesta definitiva del Plan Nacional de Manejo Integrado de Zona Costera PN MIZC, teniendo en cuenta las observaciones del DNP y los aportes de los miembros del Comité Técnico Nacional MIZC.	02/02/2009	02/04/2009	Asesor en MIZC
				Gestionar la aprobación del PN MIZC ante el CTN MIZC.	02/04/2009	02/09/2009	
				Una vez sea aprobado el PN MIZC por el CTN MIZC, concertar los programas definitivos del Plan Nacional de MIZC para su posterior implementación por parte de las entidades competentes.	02/09/2009	15/12/2009	
				Coordinar la definición de compromisos institucionales en el PN MIZC, identificando actividades, plazos, entidades responsables y de apoyo.	02/09/2009	15/12/2009	
			Cantidad de reuniones de Comités Técnicos realizadas	Impulsar la aprobación del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Asuntos Ambientales Asesor Jurídico
				Apoyar a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para Asuntos Antárticos adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo dispuesto en el Decreto 1690 de 1990.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Asuntos Ambientales
				Difundir la información del Programa ERFEN de la CPPS en el país y convocar al Comité Técnico Nacional de Estudio Regional del Fenómeno de EL Niño CTN ERFEN, para trabajar lo pertinente.	15/01/2009	15/12/2009	
				Difundir la información de la COI en el país relativa a Tsunami y convocar al CTN Tsunami para trabajar lo pertinente.	15/01/2009	15/12/2009	
				Difundir la información del Plan Nacional de Contaminación Marina PNCM en el país y convocar al CTN en Contaminación Marina para trabajar lo pertinente.	15/01/2009	15/12/2009	
				Proponer a las entidades nacionales e internacionales, del Caribe y el Pacífico, la idea de aplicar el modelo del Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami en otras amenazas costeras.	15/01/2009	15/12/2009	

PLAN DE GESTIÓN NORMATIVA DEL TERRITORIO MARINO COSTERO	PLANES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS AMBIENTALES	Promover la incursión del componente ambiental marino costero en las políticas públicas de injerencia de la entidad.	Avance en la elaboración de propuesta de creación del CT de Cambio Climático	Elaborar propuesta de creación del Comité Técnico de Cambio Climático.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Asuntos Ambientales/ Asesor en MIZC
			Avance en la elaboración del Plan Piloto de Valoración Ambiental del Pacífico colombiano	Determinar y priorizar las líneas de acción e investigación para el CT de Cambio Climático en materia de océanos y costas	15/01/2009	15/12/2009	
			Avance en la elaboración del Plan Piloto de Valoración Ambiental del Pacífico colombiano	Diseñar el marco metodológico bajo el cual se desarrollará el Plan Piloto de Valoración Económica Ambiental del pacífico colombiano.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Economía Ambiental
				Desarrollar las acciones formuladas en el marco metodológico.	15/01/2009	15/12/2009	
				Reportar los resultados obtenidos a través del desarrollo del Plan Piloto de Valoración Económica Ambiental.	15/01/2009	15/12/2009	
			PLAN MARCO DE CULTURA MARÍTIMA	DISEÑO Y DESARROLLO DE SUBPROYECTOS DEL PLAN MARCO DE CULTURA MARÍTIMA	Poner en marcha el Plan Marco de Cultura Marítima mediante el diseño y ejecución de proyectos investigativos y estrategias de socialización y divulgación de los avances en el reconocimiento de la Cultura Marítima a nivel nacional	Cantidad de subproyectos en proceso	Proponer y diseñar un subproyecto para la implementación del Plan Marco de Cultura Marítima.
Adelantar las gestiones necesarias para desarrollar los subproyectos del Plan Marco de Cultura Marítima que se encuentren viables tanto técnica como financieramente.	15/01/2009	15/12/2009					
Coordinar y organizar un ciclo de charlas y conferencias en Universidades para promover investigaciones en temas marítimos.	15/01/2009	15/12/2009					
Avance en el diseño y desarrollo de proyectos de educación y cultura	Diseñar el proyecto de difusión de educación y cultura marítima: "Los jóvenes de cara al mar".	15/01/2009				15/12/2009	
EDUCACIÓN MARÍTIMA	CREACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN EN TEMAS MARINO COSTEROS	Impulsar el fortalecimiento de la Educación Marítima en el país.	Avance en el acompañamiento para la creación e implementación de programas académicos	Adelantar las gestiones necesarias para presentar la Guía para la formación en Ciencias del Mar en la Educación Básica, Media y Secundaria, ante el Ministerio de Educación Nacional.	15/01/2009	15/12/2009	
				Apoyar a las instituciones de educación superior y otras entidades interesadas, en la creación de programas académicos de maestrías y doctorados en áreas relacionadas con las ciencias del mar.	15/01/2009	15/12/2009	
				Realizar diagnóstico sobre la adopción de los temas marítimos en la educación, según lineamientos del Plan Decenal de Educación 2006 - 2016.	15/01/2009	15/12/2009	

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DEL OCÉANO Y DE LOS ESPACIOS COSTEROS	Divulgar la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros (PNOEC) por medio de estrategias de comunicación y la participación en actividades a nivel nacional e internacional.	Actividades de divulgación de la PNOEC realizadas	Realizar actividades de divulgación del Plan de Acción de la PNOEC a nivel nacional, mediante la asistencia a conferencias u otras actividades académicas y sociales que permitan a los nacionales conocer dicho documento.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Política Secretario Ejecutivo Asesor en Comunicaciones
				Asistir y apoyar asistencia a actividades internacionales que permitan promocionar la PNOEC y su Plan de Acción, fortaleciendo la imagen de Colombia como un país con intereses marítimos definidos.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Política Asesor Asuntos Internacionales
				De ser aprobado el Proyecto Divulgación de los Temas Marítimos hacia el reconocimiento de la Cultura Marítima presentado ante el Ministerio de Defensa Nacional como proyecto de inversión, implementar y realizar el seguimiento a la Estrategia de Comunicaci	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Comunicaciones
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES	EVENTOS ACADÉMICOS Y CULTURALES EN TORNO AL MAR	Desarrollar eventos de carácter académico y cultural con el fin de difundir los avances y desarrollo del territorio marino costero.	Avance en la organización y/o desarrollo de eventos	Organizar y coordinar los aspectos logísticos necesarios para la realización de actividades académicas, culturales y publicitarias en el marco del 40º Aniversario de la CCO.	15/01/2009	30/05/2009	Asesor en Comunicaciones/ Cultura
				Organizar las reuniones y coordinar la logística necesaria para la realización del XIV Seminario Nacional de Ciencia y Tecnología del Mar – SENALMAR 2010.	15/01/2009	31/12/2009	Asesor en Comunicaciones
				Organizar las reuniones y coordinar la logística necesaria para la realización de la Feria Marítima Internacional Cartagena 2010, paralela al evento Cartagena Sail 2010.	15/01/2009	31/12/2009	Asesor en Cultura Grupo Administrativo
				Organizar el Simposio Maritimidad: Las fronteras diluidas del territorio en Colombia, en el marco del XIII Congreso de Antropología en Colombia, Antropología y nuevas experiencias sociales, en coordinación con la Fundación Terra Firme.	16/01/2009	10/10/2009	Asesor en Cultura
				Realizar las gestiones necesarias para la participación en exposiciones de carácter permanente o temporal por parte de la CCO y otras entidades relacionadas con los temas marino costeros.	15/01/2009	31/12/2009	
	PUBLICACIONES	Gestionar la producción y publicación de libros, documentos informativos y elementos audiovisuales con el propósito de fortalecer la educación y cultura marítima en los nacionales.	Avance en la gestión y difusión de publicaciones	Gestionar los recursos necesarios para la producción y difusión del Proyecto Audiovisual (Un (1) Video institucional y dos (2) Comerciales sobre mares y cultura marítima).	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Comunicaciones
Gestionar la producción y publicación de documentos que permitan divulgar y difundir temas relacionados con mares y costas.				15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Cultura	

APOYO EN LA CREACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS MARES Y COSTAS	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL OCEÁNICA Y COSTERA SINOC	Mantener actualizado el Sistema de Información Nacional Oceánica y Costera - SINOC.	Cantidad de actualizaciones anuales realizadas al SINOC	Actualizar las bases de datos del SINOC con el fin de brindar información precisa y oportuna sobre el cumplimiento de la PNOEC por parte de las instituciones responsables.	15/01/2009	31/12/2009	CCO SECCO
				Efectuar el soporte técnico necesario para la actualización de las bases de datos del SINOC.	15/01/2009	31/12/2009	Grupo Sistemas
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN MARINO COSTERA	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN	Impulsar el desarrollo de investigación científica marina a través del Grupo de Investigación conformado por la SECCO.	Avance en la conformación del grupo de investigación	Conformar el grupo de investigación científica marina y registrarlo en el sistema de información de Colciencias.	15/01/2009	31/12/2009	Asesor en Cultura SECCO
				Dar inicio al proceso de investigación dentro del grupo.	15/01/2009	31/12/2009	Secretaría Ejecutiva
PLAN PARA LA CONFORMACIÓN DE REDES DE COOPERACIÓN	INTEGRACIÓN DE COLOMBIA CON OTROS ESTADOS	Participar proactivamente en las reuniones internacionales y nacionales en torno al territorio marino costero, con el fin de fortalecer la posición de Colombia en el escenario internacional y promover su integración con los demás Estados.	Cantidad de reuniones internacionales con representación nacional	Apoyar la participación de la SECCO en reuniones internacionales en torno a temas de política oceánica y costera.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Asuntos Internacionales
				Coordinar a nivel interinstitucional la posición nacional para la participación en reuniones internacionales en torno a temas de política oceánica y costera.	15/01/2009	15/12/2009	
				Impulsar la formulación de propuestas ante los organismos internacionales que trabajan temas relacionados con océanos y costas para la realización de reuniones internacionales en Colombia.	15/01/2009	15/12/2009	
				Socializar los compromisos adquiridos por el país en las reuniones internacionales y realizar seguimiento al cumplimiento de los mismos.	15/01/2009	15/12/2009	
	CONSTRUCCIÓN DE CAPACIDADES	Promover e impulsar talleres de capacitación para la formación de recurso humano en el país.	Cantidad de entidades participantes en talleres	Difundir la información de las actividades y programas de los organismos internacionales que trabajan temas relacionados con océanos y costas y convocar reuniones para trabajar lo pertinente.	15/01/2009	15/12/2009	
				Promover las actividades y programas relacionados con la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y convocar a los miembros del CTN COI con el fin de concertar la posición del país.	15/01/2009	15/12/2009	
				Fomentar la participación de instituciones del orden nacional en talleres y actividades programadas por los organismos internacionales que trabajan temas relacionados con océanos y costas.	15/01/2009	15/12/2009	
				Coordinar los aspectos logísticos con las entidades que desean participar en los talleres organizados por organismos internacionales que trabajan temas relacionados con océanos y costas.	15/01/2009	15/12/2009	

PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Mantener el Sistema de Gestión de Calidad con el fin de impulsar la cultura de mejoramiento continuo en la SECCO y lograr la certificación en el mediano plazo.	Avance en el mantenimiento al SGC	Revisar, ajustar y socializar la propuesta de Plan Estratégico 2019.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Planeación
				Realizar las actualizaciones necesarias a la documentación del Sistema Integral de Gestión.	15/01/2009	15/12/2009	
				Diseñar e implementar estrategias de socialización del Sistema Integral de Gestión.	15/01/2009	15/12/2009	
				Apoyar el proceso de evaluación, actualización y socialización de las Tablas de Retención Documental.	15/01/2009	15/12/2009	
				Realizar seguimiento y evaluación del sistema de indicadores estratégicos y de gestión.	15/01/2009	15/12/2009	
				Realizar el seguimiento y evaluación de la ejecución del Plan de Acción 2009.	15/01/2009	15/12/2009	
				Gestionar el desarrollo de Auditorías Internas al Sistema Integral de Gestión.	15/01/2009	15/12/2009	
				Diseñar el plan de Bienestar Laboral institucional.	15/01/2009	15/12/2009	
				Apoyar la gestión de los recursos necesarios para lograr la certificación en la NTC ISO 9001:2000 y/o GP 1000:2004 en el año 2010.	15/01/2009	15/12/2009	
				PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL	PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS	Establecer las necesidades de la Comisión Colombiana del Océano en materia de Tecnologías de Información y Comunicación - TIC's con el fin de impulsar el desarrollo institucional y estar a la vanguardia de los avances tecnológicos.	
Desarrollar la página Web institucional de acuerdo a un nuevo diseño.	01/02/2009	31/12/2009					
Diseñar y desarrollar el módulo del SINOC para seguimiento al cumplimiento de actividades y tareas del personal asesor.	01/02/2009	31/12/2009					
Gestionar el soporte técnico de la infraestructura adquirida en la vigencia anterior.	01/02/2009	31/12/2009					
Adelantar la gestión ante las entidades pertinentes para el ingreso de la información administrativa y financiera al Sistema SIIF Nación II.	01/02/2009	31/12/2009					
PROGRAMA DE DESARROLLO GERENCIAL Y ORGANIZACIONAL	DESARROLLO ADMINISTRATIVO	Impulsar la gestión administrativa de la SECCO, con el fin de fortalecer los procesos misionales.	Avance en la implementación del Sistema SIIF Nación II.				Registrar la información administrativa y financiera en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II.
				Desarrollar plan de capacitación del personal mediante la Red ESAP y el MDN.	01/01/2009	31/12/2009	
				Gestionar la consecución de recurso humano y financiero para el apoyo al desarrollo de los procesos misionales y administrativos.	01/01/2009	31/12/2009	
				Preparar la propuesta de reubicación de espacios de las instalaciones de la SECCO como proyecto de inversión ante el MDN.	15/01/2009	15/12/2009	Asesor en Planeación Grupo Administrativo